



Prefeitura Municipal de Viana

20/07/2025

Hora: 10:12

SEMATC - Secretaria de Administração e Tecnologia

MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO VALE DO SOL

Detalhe da Obra

Informações Básicas

Secretaria:	SEMGOV - Secretaria Municipal de Governo	Valor Contrato:	R\$ 1.939.111,15
Tipo:	Obra	Concluída em:	14/05/2025
Estágio:	Concluída e Recebida Definitivamente		
Vigência:	30/10/2023 à 30/12/2024		
Percentual Médio:	99,93%		
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO VALE DO SOL NO MUNICÍPIO DE VIANA-ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.		

Locais

Vale do Sol	Rua Xui, Rua Santa Clara, Rua Rio de Janeiro, Rua Toneleiros, Rua Castelinho, Rua Trombetas, Rua Solimões, Rua Jesus de Nazaré, Rua Trindade, Rua Guaporé, Rua Rio de Janeiro, Praça da Juventude, Praça, Rua Santa Therezinha, Rua Augusta, Rua Graça Aranha, Praça, Rua Augusta, Praça da Juventude, RUA: NS de Nazaré , Rua: Joaquim Nabuco , RUA: Gomes Freire , RUA: NS de Nazaré , RUA: Das Laranjeiras, RUA: Beta , RUA: Delfim Moreira , RUA: NS de Nazaré ,
-------------	--

Contratos

Contrato: 230/2023 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Valor Empenhado: (A)	R\$ 1.937.665,74	Valor Contratado: (B)	R\$ 1.939.111,15
Saldo Contratado à Medir: (B-C)	R\$ 1.445,41	Valor Liquidado:	R\$ 1.937.665,74
Valor Medido: (C)	R\$ 1.937.665,74	Saldo Empenhado à Medir: (A-C)	R\$ 0,00
Valor Pago:	R\$ 1.937.665,74		

Anexos

Nome	
Data	01-PROJETO BASICO.pdf
23/05/2024	02- PLANILHA ORÇAMENTARIA PREFEITURA.pdf
23/05/2024	03- MEMORIA DE CALCULO PREFEITURA.pdf
23/05/2024	04- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PREFEITURA.pdf
23/05/2024	09- PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA.pdf
23/05/2024	12- PUBLI DA HOMOLOGAÇÃO.pdf
23/05/2024	CONTRATO.pdf
23/05/2024	PUBLI DO CONTRATO.pdf
23/05/2024	ART BRUNO.pdf
23/05/2024	ORDEM DE SERVIÇO - CT. 230-23 - MURO DE CONTENÇÃO PRAÇA DA JUVENT - ANDARES2 (1).pdf
23/05/2024	1º TERMO ADITIVO.pdf
23/05/2024	PUBLICAÇÃO DO TERMO.pdf
23/05/2024	10- PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.pdf

Medições

Dezembro/2023

Número da Medição:	1 ^a	Processo:	25232/2023
Valor:	R\$ 145.938,84	Contrato:	230/2023
Responsável:	Kéthelyn Neves dos Santos	Data da Medição:	16/12/2023
Início da Medição:	01/12/2023	Fim da Medição:	15/12/2023
Descrição:	1ª Medição		

Julho/2024

Número da Medição:	1 ^a	Processo:	16295/2024
Valor:	R\$ 361.833,49	Contrato:	230/2023
Responsável:	Kéthelyn Neves dos Santos	Data da Medição:	21/08/2024
Início da Medição:	12/07/2024	Fim da Medição:	05/08/2024
Descrição:	1ª Medição do aditivo		



Prefeitura Municipal de Viana

20/07/2025
Hora: 10:12

SEMATC - Secretaria de Administração e Tecnologia

MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO VALE DO SOL

Detalhe da Obra

Janeiro/2024

Número da Medição:	2 ^a	Processo:	25232/2023
Valor:	R\$ 417.305,09	Contrato:	230/2023
Responsável:	Kéthelyn Neves dos Santos	Data da Medição:	01/02/2024
Início da Medição:	16/12/2023	Fim da Medição:	31/01/2024

Descrição: 2ª Medição

Fevereiro/2024

Número da Medição:	3 ^a	Processo:	5758/2024
Valor:	R\$ 109.892,36	Contrato:	230/2023
Responsável:	Kéthelyn Neves dos Santos	Data da Medição:	01/03/2024
Início da Medição:	01/02/2024	Fim da Medição:	29/02/2024

Descrição: 3ª Medição

Março/2024

Número da Medição:	4 ^a	Processo:	7217/2024
Valor:	R\$ 115.461,04	Contrato:	230/2023
Responsável:	Kéthelyn Neves dos Santos	Data da Medição:	01/04/2024
Início da Medição:	01/03/2024	Fim da Medição:	31/03/2024

Descrição: 4ª Medição

Abril/2024

Número da Medição:	5 ^a	Processo:	9976/2024
Valor:	R\$ 434.136,11	Contrato:	230/2023
Responsável:	Aleida Torquato Rosa	Data da Medição:	01/05/2024
Início da Medição:	01/04/2024	Fim da Medição:	30/04/2024

Descrição: 5ª Medição

Maior/2024

Número da Medição:	6 ^a	Processo:	13372/2024
Valor:	R\$ 194.458,80	Contrato:	230/2023
Responsável:	Kéthelyn Neves dos Santos	Data da Medição:	09/07/2024
Início da Medição:	01/05/2024	Fim da Medição:	31/05/2024

Descrição: 6ª Medição

Junho/2024

Número da Medição:	7 ^a	Processo:	17677/2024
Valor:	R\$ 158.640,01	Contrato:	230/2023
Responsável:	Kéthelyn Neves dos Santos	Data da Medição:	09/09/2024
Início da Medição:	01/06/2024	Fim da Medição:	30/06/2024

Descrição: 7ª Medição